

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（鈴蘭台南町 5 丁目）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
(舗装復旧面積)	
【 3 号工】掘削部－823 m ² 、影響部－2183 m ²	
契約変更の理由	
① 付帯工の変更	
現地精査の結果、舗装復旧面積に変更が生じる。(減)	