

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西鈴蘭台ポンプ場太陽光設備改修工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 契約金額の変更</p> <p>(1) アスベスト分析調査の追加 (増 1 式)</p> <p>(2) アスベスト含有 P タイル撤去・処分の追加 (増 1 式)</p> <p>(3) P タイル貼り付けの追加 (増 1 式)</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 契約金額の変更</p> <p>(1) アスベストの目視調査で含有していないことが確認できなかったため 試料を採取し分析を行うことが必要となった。</p> <p>(2) アスベスト分析調査の結果、P タイル接着剤からアスベスト含有が判明したため P タイルの撤去が必要となった。</p> <p>(3) P タイル撤去を行ったため P タイル張り付けが必要となった。</p>	

(公表様式第 6 号)