

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	千苧導水路（第 3 水管橋）上部工補修工事
<b>契約変更後の工事概要</b> 上部工補修工 一式 フェンス工 一式 仕切弁取替 一式 仮設工 一式	
<b>契約変更の理由</b> ① 塗装色の変更 当初設計では中塗り・上塗りの塗装色を現行のライトグレー色（淡彩）としていたが、水管橋が位置する西宮市との協議の結果、景観条例に合致したダークブラウン色（中彩 B）に変更した。【増額】  ② 足場屋根の設置 水管橋に隣接する鉄道橋を管理する JR 西日本との協議の結果、足場屋根を追加で設置した。【増額】  ③ フェンス、仕切弁の取替 現地確認の結果、フェンス、仕切弁（7.5k、φ75）に劣化が確認されたため、取替を実施した。【増額】  ④ 漏水補修の実施 通水試験の結果、漏水が確認されたため、再補修を実施した。【増額】  ⑤ その他 現地において精査したところ、各工種に増減が生じた。	