

## 北(有野台7丁目)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区有野台7丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和3年11月29日 から	令和5年1月31日 まで	

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年1月17日		
・変更金額(税込)	変更前	269,239,300 円	
	変更額	2,748,900 円	
	変更後	271,988,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市北区泉台3-3-12

(株)西原組

代表取締役 西原 剛

## ◆備考